

# #7119の全国展開に向けた 今後のスケジュール

## 議事4 #7119の全国展開に向けた今後のスケジュール

### 令和2年度

#### <今後の課題、検討事項の整理>

- ・ 令和2年12月～令和3年1月 第5回検討部会終了後、各委員からの意見を反映するなど、所要の最終調整
- ・ 令和3年1月 報告書の完成・公表
- ・ 令和3年1月中・下旬 報告書の周知などのため、都道府県、消防本部等に送付・連絡
- ・ 令和3年2月～ 救急業務のあり方に関する検討会(令和2年度第3回)において報告  
令和3年度に向けた準備(未実施団体に対する連絡、協議などは継続)

### 令和3年度

#### <令和2年度の議論を踏まえた検討事項>

- ・ 報告書を踏まえた、未実施地域に対する導入に向けた連絡・協議
- ・ #7119事業の位置づけを医療計画の中に明確化するための協議・調整
- ・ 導入／運用マニュアルの作成
- ・ 業務を外部委託する際に必要な標準的な仕様書の作成

#### 【方策】

#7119未実施地域に対する導入促進



○救急業務に関するフォローアップ調査、#7119普及促進アドバイザーの派遣及び消防庁職員の個別訪問などを通じて、未実施地域に対する連絡・協議を加速する。  
(勉強会や検討会の開催など、未実施団体において導入に向けた検討が速やかに開始されるよう、連絡・調整を実施する。)

○都道府県における検討が促進されるよう、全国知事会と協議・調整を進める。

各都道府県が定める  
医療計画への記載に向けた検討



○#7119事業を各都道府県が作成する医療計画に記載することについて、厚生労働省に対する協議・調整を実施していく。

実際の事業導入に向けた検討  
・ 導入／運用マニュアルの作成  
・ 業務を外部委託する際に必要な標準的な仕様書の作成



○未実施団体における円滑な事業導入及び事業実施団体における効果的な事業の運営・底上げ等に向けた、導入／運用マニュアルの作成を開始する。  
○コールセンター業務を民間事業者等へ外部委託する際に必要な仕様書等について、モデルとなる様式の作成を開始する。