

たばこ火災被害の低減対策に関する協議会開催経過

資料1

平成24年3月15日現在

	当初	現在
平成23年6月	・第3回協議会開催 ⇒ 中間とりまとめ(6/7)	・第3回協議会開催 ⇒ 中間とりまとめ(6/7)
7月	・低延焼性たばこの火災抑制効果に係る 共同検証WG設置(2~3回開催予定)	・第1回作業G開催(7/6)
8月		・実験・統計分析とデータの取りまとめ ・第2回作業G開催(8/3) ・第3回作業G開催(8/26)
9月	・第4回協議会 ⇒ 共同検証の検証結果をもとに議論 ⇒ 最終報告取りまとめ骨子案	・消研にて予備実験(9/30)
10月		・消研にて予備実験(10/6) ・消研にて予備実験(10/25)
11月	・第5回協議会 ⇒ 最終報告取りまとめ	・大成建設に試験装置作成委託
12月		・大成建設にて試験装置で予備実験(12/22) ・大成建設にて試験装置で予備実験(12/16)
平成24年1月		・消研にて試験装置で予備実験(1/20)
2月		・消研にて試験装置で予備実験(2/2) ・第4回作業G開催(2/23)
3月		・第4回協議会(3/15)