

月	スケジュール	資料 3
4	第 1 回検討会（4 月 27 日）	
7	第 2 回検討会（7 月 30 日）	
12	中間報告	
	第 3 回検討会（12 月 6 日）	
1	検証項目№ 1 ～№ 4 業務委託契約による内容含む （K H K）	
2	検証結果とりまとめ [作成]	
	各委員照会 先進技術の導入のあり方について（案） [作成] （2 月中旬）	
	第 4 回検討会（2 月 25 日）	
3	報告書とりまとめ	