

### 3 検討のスケジュールについて

---



検討スケジュールについて

| 検討項目                                    | 8月 | 9月                                           | 10月 | 11月 | 12月        | 1月 | 2月       | 3月 |
|-----------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|-----|------------|----|----------|----|
| 外部委託調査                                  |    | 外部委託調査                                       |     |     | 外部委託調査     | 報告 |          |    |
| ① 国際輸送用コンテナに係る消防法上の手続きの簡素化              |    | ・ヒアリング調査（事業者団体・港湾地区を管轄する消防本部）<br>・電子申請等の動向調査 |     |     | 調査結果分析・まとめ | 報告 | ・対応（案）作成 |    |
| ② コンテナに混載されている荷物に係る危険物情報の適切な伝達方法        |    | ・ヒアリング調査（事業者団体）                              |     |     | ・対応（案）作成   |    |          |    |
| ③-1 海外製の特殊な容器（給油機器と一体となった構造の容器、FRP製変圧器） |    | ・ヒアリング調査（関係事業者）<br>・文献調査（海外基準等）              |     |     | 調査結果分析・まとめ | 報告 | ・対応（案）作成 |    |
| ③-2 海外製の特殊な容器（ガソリン用プラスチック製容器）           |    | ・ガソリン用プラスチック製容器について調査・実験                     |     |     | ・対応（案）作成   |    |          |    |
| ④ 大規模物流倉庫や高層ラック式倉庫における危険物の貯蔵に係る留意事項のあり方 |    | ・ヒアリング調査（関係消防本部）                             |     |     | 調査結果分析・まとめ | 報告 | ・対応（案）作成 |    |
| ⑤ 消毒用アルコールに係る緊急的な危険物輸送                  |    | ・落下試験及び積み重ね試験に係る実験                           |     |     | ・対応（案）作成   |    |          |    |

注：検討項目の①から⑤までの青色の塗り潰しは外部委託調査を表す。