資料1－5

今後の検討スケジュール（案）

	H23 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
大規模防火対象物の防火安全対策のあり方に関する検討部会			第1回（7/7） 事業の中間報告			第2回（10月頃） ・事業の最終報告 ・大規模部会報告書（骨子案）の整理		第3回（12月頃） 大規模部会報告書（案）の整理
大規模調査事業	事業開始 （5/19） 調査項目の整理		中間報告 （6/17） ・現地調査 ・防災対策事例集作成 ・報告書作成		事業終了 （8/31） ・最終報告書納入 ・防災対策事例集納入			
震災調査事業		事業開始 （6/21） ・調査対象物の選定 ・ｱﾝｹｰﾄの作成 ・ｱﾝｹｰﾄ実施		中間報告 （7/29） ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ対象物の選定 ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ実施		事業終了 （9/30） ・最終報告書納入		
予防行政のあり方に関する検討会								第3回（12月頃） 大規模部会報告書の報告