資料２－２

# 今年度のスケジュール（案）

## 今年度の検討スケジュール（変更前）

<table>
<tr><th>開催回</th><th>開催時期</th><th colspan="2">検討事項</th></tr>
<tr><td>第１回</td><td>９月 12 日</td><td colspan="2">・今年度の検討事項<br>・今年度の進め方</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ＷＧ</td><td rowspan="2">第2回の検討会までに 3～4 回程度</td><td>（１）</td><td>（２）</td></tr>
<tr><td>・フェイズドアレイを用いた検査機器の性能調査<br>・溶接部の有害きずに関する調査</td><td>・底部溶接補修の実態調査<br>・水張検査時の不具合事例等の調査<br>・溶接補修部の熱影響に関する検討</td></tr>
<tr><td>第２回</td><td>３月ごろ</td><td colspan="2">・実態調査のまとめ<br>・課題の整理<br>・来年度の検討項目の抽出</td></tr>
</table>

## 今年度の検討スケジュール（変更後）

| 開催回 | 開催時期 | 検討事項 |
|---|---|---|
| 第１回 | ９月 12 日 | ・今年度の検討事項<br>・今年度の進め方 |
| 第２回 | 12 月９日 | ・フェイズドアレイを用いた検査機器の性能調査 |
| 第３回 | １月 16 日 | ・底部溶接補修の実態調査<br>・水張検査時の不具合事例等の調査<br>・溶接補修部の熱影響に関する検討 |
| 第４回 | ３月中旬 | ・実態調査のまとめ<br>・課題の整理<br>・来年度の検討項目の抽出 |