検討スケジュール（案）

資料1－5

	令和４年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会					●		●		●		●	○最終報告
											○最終報告(案)	
（1）ドローンに関する調査						調査						
（2）ドローンを活用した屋外貯蔵タンクの点検方法の検討					検討項目抽出			実験結果整理				
								検討項目抽出		実験結果整理		
							○実証実験 ※日程調整中			○実証実験 （必要に応じて実施）		
（3）屋外貯蔵タンクに適応可能な新技術による点検、モニタリング方法等の調査（（2）に関する事項を除く。）						調査						
（4）その他必要な事項の検討					追加で検討する必要のある事項については随時調査検討を実施							