検討スケジュール（案）

資料1－7

	令和５年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会				●					●		●	○最終報告
										○最終報告(案)		
（１）D-RT導入における課題と解決方法				→								
（２）適用対象の調査				→								
（３）検証			検証条件整理	→	室内試験	→		結果評価	→			
			対象タンク選定	→		現地試験	１基目 ● 10(火)~13(金)	２基目 ● 調整中	結果評価	→		
（４）D-RT導入に関する検討								→	→	→	→	
（５）屋外貯蔵タンクに適用可能な新技術による点検、モニタリング方法等の調査				→	→	追加で検討する必要のある事項については随時調査検討を実施	→	→	→	→	→	
												1