月	スケジュール　資料２
2	導入検討箇所（案）［作成］
3	第３回検討会（3/8） 導入検討箇所［決定］ 検証計画（案）［作成］ ・項目が重複するものは統合等整理する （例）スマートグラスを活用するものなど、デバイスを統合して検証 ・項目を、①実証　②情報収集に大別して整理する
4	第１回検討会（4月中旬） 検証計画［決定］ 入札公告（4月下旬）
5	業務委託契約（6月上旬）
6	検証計画に基づく 実証計画（案）［作成］ 情報収集計画（案）［作成］
7	第２回検討会（7月上旬） 実証計画［決定］ 情報収集計画［決定］ 情報収集(公募、自主) 事業者等説明
8	募集、収集
9	第３回検討会（9月下旬） 実証 中間報告(検討会) 結果確認・検証
10	
11	
12	実証結果（12月中旬） 結果報告(書面) 検証結果［作成］
1	先進技術の活用について（案）作成［作成］ 効果、実現可能性、費用対効果、導入にかかる課題と対策、事業化等についてまとめ
2	第４回検討会（２月中旬） 先進技術の活用について［決定］