
検討の進め方及びスケジュールについて（案） 

 
 
 
 
 
 

●検討会の趣旨説明 

●検討方針・実験方法の検討 

実証実験 

 
●高発泡泡消火設備の危険物火災に対する消火性能確認実験 

 

●高発泡泡消火設備の実大施設への設置に関する検証実験 

 

第１回検討会 

●実証実験結果のとりまとめ 

●高発泡泡消火設備の技術基準に関する検討 

 

７月 23日 

10月中旬 

～ 

１月上旬

 

２月上旬 

３月 

 

第２回検討会 

 

●高発泡泡消火設備の技術基準案のとりまとめ 

第３回検討会 

資料１－４ 


