
検討の進め方及びスケジュールについて（案） 

 

 

 

●被害の大きかった施設の実態調査の紹介 

●調査方針、調査方法等の検討 

詳細な実態調査 

●アンケート調査（これにより実地調査の対象を絞り込む） 

●実地調査（消防庁、消防研究センター、KHK） 

●原因調査、原因究明 

第 1回検討会 

●実態調査のとりまとめ 

●危険物施設、コンビナート施設の課題の抽出 

第 2回検討会 

●危険物施設（タンク

以外）の課題の検討 

●対策の検討 

分科会１ 

●危険物施設（タンク）

の課題の検討 

●対策の検討 

分科会 2 

●石油コンビナート施

設の課題の検討 

●対策の検討 

分科会 3 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

●危険物施設、石油コンビナート施設の対策に対する提言のとりまと

め 

第 3回検討会 

 

4月中 

 

5月中旬 

5月下旬 

～ 

8月下旬 

9月中旬 

10月上旬 

被害が大きかった施設の実態調査 

●実地調査（消防庁、消防研究センター、KHK） 

12月目途 

（注）直ぐに対応できるものについてはこれまでに対応することもあ
りうる。 

資料３ 


