
今後のスケジュール（案）
令和６年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月

検討会 ● ● ●

（１）ECT導入における課題の確認

（２）検証計画

（３）検証
試験片作成

室内試験

現地試験 ● ●

（４）ECT導入に関する検討

（５）危険物施設に適用可能な
新技術による点検方法等の調査

1

○最終報告

随時調査検討を実施

○最終報告(案)

実施

資料１－８

タンク選定 １基目 ２基目

結果評価

結果評価
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