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検証計画（案）［作成］

第１回検討会（４月27日）

検証計画［決定］

（検証計画に基づく）検証実施計画（案）［作成］

第２回検討会（７月30日）

情報収集（事業者等説明含む）

第３回検討会（11月下旬）

第４回検討会（２月中旬）

先進技術の導入のあり方について（案）［作成］

報告書とりまとめ

効果、実現可能性、費用対効果、導入にかかる課題と対策についてとりまとめ

情報収集

検証結果とりまとめ［作成］

検証実施計画［決定］

検証項目№１，２ 検証項目№３～11

実証

業務委託契約による
（ＫＨＫ）

中間報告

資料３


