

高齢者や障害者に適した 火災警報装置に関する検討部会

- ・ モデル施設の募集要件・選定基準の検討
- ・ モデル施設における実証検証
- ・ 実証検証を踏まえた効果的な光警報装置の設置方法や維持管理方法の検討

法令基準の整備
光警報装置の設置事例集
設置ガイドライン

民間企業(コンサルタント等)

検討部会の運営補助

選定基準

選定会議(有識者で構成)
(事務局:消防庁)

募集要件

募集


審査・選定

技術的サポート

モデル施設(40施設程度)

光警報装置の設置
実証検証の実施等

駅
デパート
ホテル
病院 / 等



設置ノウハウ
導入効果等

設置工事に
係る進行管理
執行に係る監査

設置工事

設置事業者等

スケジュール(案)について

6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
平成24年6月21日	平成24年7月4日	平成24年7月中～下旬	平成24年9月上旬	平成24年9月上旬	平成24年9月中旬	平成24年11月下旬	平成24年12月上旬	平成25年2月下旬	平成25年3月上旬	平成25年3月以降
第1回検討部会	事業主体の決定	モデル施設の募集開始	選定会議・モデル施設の決定	モデル施設との調整開始	第2回検討部会	光警報装置の設計・施工の開始	第3回検討部会	効果検証結果(事例集)のとりまとめ	第5回検討部会	基準整備・ガイドライン策定

検討の進め方について

高齢者や障がい者に適した火災警報装置に関する調査検討部会

【第1回】(平成24年6月21日)

- ・ モデル施設の募集要領、選定基準の検討
- ・ 設置基準(素案)の確認

【選定会議】(平成24年9月上旬) ※検討部会委員のうち、有識者により構成

応募のあった施設から、選定基準に基づきモデル施設を採択

【第2回】(平成24年9月中旬)

- ・ 決定したモデル施設の報告
- ・ 設置基準(素案)の確定

【第3回】(平成24年11月上旬)

設計段階に判明した課題に対する解決策の検討と設置基準(素案)への反映

【第4回】(平成24年12月上旬)

施工段階に判明した課題に対する解決策の検討と設置基準(素案)への反映

【第5回】(平成24年3月上旬)

- ・ 設置基準(案)の確定
- ・ ガイドラインの確定