

大規模災害時等に係る惨事ストレス対策研究会 スケジュール

研究会の立ち上げ(委員の選定、資料の整理等)

5月

第1回 研究会
6月7日(木)

6月

- ①東日本大震災における消防庁の取り組み状況等
緊急時メンタルサポートチームの派遣状況、惨事ストレスセミナー等
- ②これまでの取り組み等を踏まえた課題について
- ③実態調査の調査項目(骨子案)について

※実態調査の調整(各委員とのやりとり、業者委託契約等)

7月

第2回 研究会
(7月中旬)

- ①第1回研究会でのフリーディスカッションを踏まえて論点整理
- ②実態調査・現地調査の内容検討

8月

(8月中旬)実態調査の開始

(9月中旬)実態調査の回収完了

9月

(10月上旬)実態調査の集計完了

(10月中旬)各委員を含めたデータ分析の実施

※実態調査の対象
消防本部(消防職員)
消防団(消防団員)
都道府県(消防防災主管課等)

10月

現地調査
(10月下旬)

- ①被災地消防本部及び消防団等
- ②緊急消防援助隊消防本部
- ※参加メンバーは座長が指名する委員とする。

11月

12月

第3回 研究会
(12月上旬)

- ①実態調査及び現地調査の結果
- ②①を踏まえ検討
- ③報告書骨子の検討
- ※今後の惨事ストレス対策の在り方等、幅広く議論。

1月

2月

第4回 研究会
(2月上旬)

報告書(案)

3月

報告書の公表、報道発表等