

石油コンビナート等における災害時の影響評価等に係る  
調査研究会の検討の進め方及びスケジュールについて

1 検討の進め方（主な項目）

第 1 回 石油コンビナートにおける最近の事故状況や関連の動向、防災アセスメント指針の見直しの必要性等についての説明

第 2 回 防災アセスメント指針、特定防災施設等の地震による影響評価法、特定防災施設の技術基準に関するそれぞれの調査状況（資料 6、7）と論点の検討

第 3 回 防災アセスメント指針、特定防災施設等の地震による影響評価法、特定防災施設の技術基準に関するとりまとめへのそれぞれの考え方、報告書骨子（案）の検討

第 4 回 報告書（案）の検討

2 スケジュール（案）

第 1 回	平成 2 4 年	7 月 1 0 日	（火）
第 2 回	平成 2 4 年	9 月 1 9 日	（水）
第 3 回	平成 2 4 年	1 1 月中旬頃	予定
第 4 回	平成 2 4 年	1 2 月中旬頃	予定