

検討スケジュール（案）

平成 25 年度

対策の方向性の検討、海外事情・過去の事故事例の調査

第 1 回検討会（8 月 29 日）

- 国際先端テストでの議論の報告
- 調査方針及び調査方法の確認

事故事例調査・整理（9 月から 12 月）

海外調査（10 月又は 11 月に 1 週間程度）

第 2 回検討会（1 月中旬）

- 調査結果の報告
- 対策の方向性の検討

第 3 回検討会（3 月中旬）

- 中間とりまとめ
- 次年度以降の検討計画

平成 26 年度

対策の具体化に係る検討

- 危険性に対する対策の具体化の整理
- 必要な安全措置、技術的な検証の要否の検討
- 技術的な検証の実施（要素技術レベルでの検証）

平成 27 年

対策の具体化

- 実際の運用や施設の具体的な状況に関する実態調査（安全装置等の措置状況等）
- 天然ガススタンド併設給油取扱所の実際の運用や施設の具体的な状況に即した検証実験等による事故リスクに対する対策の有効性・確実性の検証による停車スペースの共用化に係る安全対策の具体化