

調査スケジュール案（金属の消防活動阻害性関係）

平成 26 年 5 月 25 日 第 1 回火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討会

- ・ 方向性、追加調査等の検討



文献調査

- ・ 事件事例の詳細調査（聞取調査等）

実態調査

- ・ 作業所の実態調査等
- ・ 関係協会への聞取調査

実大実験

- ・ 実大実験の実施（7 月下旬～8 月上旬）

- ・ 安全対策に係るガイドライン案の作成（関係協会等）



平成 26 年 8 月下旬(予定) 第 2 回火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討会

- ・ 消防活動阻害性の検討
- ・ 方向性、追加調査等の検討



平成 27 年 3 月中(予定) 第 3 回火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討会

- ・ 消防活動阻害性の検討
- ・ 報告書案の作成（又は方向性、追加調査等の検討）