

# 調査検討スケジュール(案)

●今年度は、以下のスケジュールで調査検討を進める。

## 第1回検討会(平成29年8月31日)

- 検討の背景等について
- 調査検討の方針について
- 調査の内容について
- 調査検討のスケジュールについて

調査の  
実施

## 第2回検討会(12月～1月頃)

- 各調査の中間報告
- ※ 中間報告を踏まえ、更に調査分析を進めるべき事項等について整理

調査の  
実施

## 第3回検討会(3月頃)

- 各調査の結果報告
- 調査を踏まえた平成30年度の検討課題の洗い出し
  - ①危険物施設に活用可能なモニタリング技術・診断技術を抽出
  - ②危険物施設に活用可能な補修・補強技術を抽出
 ⇒ 平成30年度以降の実証検証の進め方等について検討

(参考)

### 平成30年度以降

- モニタリング技術や診断技術の危険物施設への適用可否の検討(試験片等による実証検証)
- 補修・補強技術の危険物施設への適用可否の検討(試験片等による実証検証)
- 実際の危険物施設による老朽化対策の実地検証
- 老朽化を踏まえた施設類型毎の点検のあり方の検討
- 長寿命化のための補修・補強方法のあり方の検討
- 施設の長期間使用を前提とした技術基準のあり方の検討
- 長期使用のためのガイドライン等の検討