

検討スケジュール(案)

年月	検討会の開催時期	検討会における主な内容	戸別受信機の標準的なモデルの作成	標準的なモデルの戸別受信機の仕様書例の作成	防災行政無線システムへの入力インターフェースの規格化
平成29年	8月	第1回検討会 (8月8日開催)	検討項目の説明 実態調査案の審議	モデルのイメージの提示	実態調査の実施
	9月		委員の意見を踏まえた検討 修正したモデル案の提示	↓	↓
	10月		↓	実態調査の結果を踏まえた 仕様書例の案の作成	実態調査の結果を踏まえた 規格案の作成
	11月	第2回検討会 (11月下旬～12月上旬)	実態調査の結果 仕様書例等の案の審議	モデルの決定	委員の意見を踏まえた検討
	12月			↓	↓
平成30年	1月			修正した仕様書例の案の提示	修正した規格案の提示
	2月	第3回検討会 (2月中)	報告書(案)の審議	報告書案の提示	
	3月			報告書のとりまとめ・公表	