

浮き屋根の安全対策に関するWG スケジュール(案)

| 項目  | 平成30年度    |        |           | 平成31年度  |        |      |        |    |    |     |     |        |    |     |        |    |
|---|-----------|--------|-----------|---------|--------|------|--------|----|----|-----|-----|--------|----|-----|--------|----|
|   | 1月        | 2月     | 3月        | 4月      | 5月     | 6月   | 7月     | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月    | 1月 | 2月  | 3月     | 4月 |
| 親会(長期使用検討会)                                   | 第2回(1/30) |        | 第3回(3/11) |         |        |      |        |    |    |     |     |        |    |     |        |    |
| 浮き屋根WG  |           | H30第2回 |           |         | H31第1回 |      | H31第2回 |    |    |     |     | H31第3回 |    |     | H31第4回 |    |
| (1) アンケート調査<br>・調査(1/25㍻)<br>・とりまとめ<br>・内容の分析 |           | 報告     |           |         | 報告     |      |        |    |    |     |     |        |    |     |        |    |
| (2) 国内外調査<br>・調査<br>・とりまとめ<br>・内容の分析          |           | 報告     |           |         | 報告     |      |        |    |    |     |     |        |    |     |        |    |
| (3) 点検方法の検討<br>・進め方検討<br>・点検方法の検討             |           | (案)提示  |           | 中間取りまとめ |        | 経過報告 |        |    |    |     |     | (案)提示  |    | まとめ |        |    |
| (4) 補修方法の検討<br>・進め方検討<br>・補修方法の検討<br>・検証実験等   |           | 経過報告   |           | (案)提示   |        | 経過報告 |        |    |    |     |     | (案)提示  |    | まとめ |        |    |
| (5) 報告書作成<br>・報告書<br>・ガイドライン                  |           |        |           |         |        |      |        |    |    |     |     | (案)提示  |    | まとめ |        |    |