

## 発注の在り方に関する検討の実施概要及びスケジュール

| 作業項目                           | 平成30年                  |      |          |             |                       |          |          | 平成31年              |    |             |
|--------------------------------|------------------------|------|----------|-------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|----|-------------|
|                                | 6月                     | 7月   | 8月       | 9月          | 10月                   | 11月      | 12月      | 1月                 | 2月 | 3月          |
| マイルストーン                        | ▲<br>第5回研究会            |      |          | ▲<br>第6回研究会 |                       |          |          | ▲<br>第7回研究会        |    | ▲<br>第8回研究会 |
|                                | 仮説検討・現状調査・課題<br>解決策の検討 |      |          |             | 先行事例調査、ガイドライ<br>ンの案作成 |          |          | ガイドライン等の最<br>終版の作成 |    |             |
| アンケート調査及びヒアリング                 | 計画<br>策定               | 調査実施 | 整理<br>分析 |             |                       |          |          |                    |    |             |
| 国、地方自治体等の発注に係るガイドライン<br>の調査・分析 |                        |      |          |             | 計画<br>策定              | 調査<br>実施 | 整理<br>分析 |                    |    |             |

### 【アンケート調査及びヒアリング】

消防本部へアンケートを実施して現状把握を行います。さらにヒアリングにてアンケート調査結果を補完します。  
アンケート項目例：発注に関わる職員数、職員への教育実施有無、過去の発注形態等

### 【国、地方自治体等の発注に係るガイドラインの調査・分析】

情報システム開発の調達等について、その手続・手順に関する基本的な方針及び事項並びに各組織の役割等を定める体系的な共通ルールであり、消防指令システム等の発注においても適用可能と考えております。  
ガイドライン例：各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定：「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 平成30年3月30日最終改定」

### 【中間とりまとめの各課題に対する解決策及び先行事例の提示】

上記の調査等に加え弊社の知見・経験より各課題に対する解決策案をご提示します。その上で消防以外の情報システム開発における先行事例について、弊社の過去の実績等も含めてご提示します。