

## 相互接続試験の実施について

- 現時点版の共通インターフェース仕様(案)(資料6-2-2)とTTCのSWGで作成した実施手順書(資料6-2-5)に基づき、年末～年始にかけて相互接続試験を実施。
- 年内に相互接続試験を実施後、共通インターフェース仕様(案)で規定の明確化や修正等が必要な箇所を洗い出すとともに、必要に応じて2回目の接続試験を行う。
- 次回会合で相互接続試験の結果を報告予定。

### 想定スケジュール

	平成30年			平成31年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
研究会	第6回会合 (10/18)				第7回会合 (2月上旬頃)	第8回会合 (3月中)
TTC SWG & 作業班	TTC SWG (10/4)				相互接続試験 結果報告	共通I/F仕様 検討結果報告
			試験結果を踏まえた共通I/F仕様(案)の修正		共通I/F仕様(案)の最終調整	継続的に メンテナンス・ アップデート対応
		相互接続試験 (第1R)			相互接続試験 (第2R)	
						共通I/F仕様 (Ver.1.0)承認