


令和6年度検討の全体像

令和7年2月12日
消防庁防災情報室

検討の背景・具体的な取組


- 高度化検討会では、令和2年度に全国消防本部に向け実施した消防システムに関するアンケート調査の結果に基づき、消防本部の課題・ニーズの解決に向け検討している。




※令和2年度に実施した全国消防本部へのアンケート結果から、現在の検討における目的としている課題・ニーズを抜粋

検討の背景・具体的な取組(全体像)

消防指令システム



消防業務システム




□ : システム・機器 □ : 業務
■ : 検討済み資料 ■ : 公表済み継続検討資料 ■ : 検討中資料

※AVM(Automatic Vehicle Monitoring): 出動車両運用管理装置

検討スケジュール

- 令和8年度から次期指令システムの運用開始を控える消防本部をスケジュール上の1つのターゲットとし、各検討を進めている。



令和6年度において公表を予定する内容

○ 令和6年度において公表を予定する内容は以下のとおり。

検討テーマ	実施事項	主な成果物	公表時期	状況
標準IF	AVMIに係る標準インターフェイス検討	AVMIに係る標準インターフェイス標準仕様書一式	令和6年度末	実施中
クラウド活用 ・標準化 ・NW検討	消防業務システム標準仕様書第2版に係る検討	- 消防業務システム標準仕様書一式 - 消防業務システムの調達仕様書ひな形一式 - 消防業務システムの導入手順書一式	令和6年10月末	完了 (公表済み)
	ネットワークに係る検討	消防業務システムの導入手順書一式	令和6年10月末	完了 (公表済み)
	消防業務システムのデータ移行の円滑化に向けた検討	消防業務システムの標準移行データ仕様一式	令和6年10月末	完了 (公表済み)
全体	仕様書の維持管理・更新 等	- 通信指令業務・消防指令システムに係る整理文書群 - 緊急通報サービスに求める条件 - 消防指令システムの調達仕様書ひな形群 上記はいずれも令和5年度に公表済みの文書であり、軽微な更新を実施	令和6年度末	実施中
	最終とりまとめの作成	消防指令システムの高度化等に向けた検討会最終とりまとめ	令和6年度末	実施中