

今後のスケジュール

資料2-7

	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会				●				●			●	○最終報告
										○最終報告(案)		
(1) ECT導入における課題の確認												
(2) 検証計画												
(3) 検証												
試験片作成												
室内試験												
現地試験												
(4) ECT導入に関する検討												
(5) 危険物施設に適用可能な 新技術による点検方法等の調査												



随時調査検討を実施

実施

結果評価

結果評価

タンク選定・事務手続き