

スケジュール（予定）について

令和 7 年度 危険物施設のスマート保安等に係る調査検討会
（第 1 回）

消防庁危険物保安室

危険物施設における泡消火設備の見直しについて

- ① 「可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所」の明確化について
- ② 危険物施設における泡消火設備の見直しについて

第1回 検討会

令和7年6月23日（月）

- 検討の方向性（①②）

調査

夏頃

- 危険物施設の実態調査（①）
- 可燃性ガス検知器による測定（①）
- パッケージ型固定泡消火設備の検証（②）

第2回 検討会

秋頃

- 調査結果の報告、課題の整理（①②）
- 調査結果を踏まえた基準の検討（②）

第3回 検討会

冬頃

- 検討報告書（案）の検討（①②）

令和7年度内 検討報告書の公表