

浮き屋根の安全対策に関するWG スケジュール(案)

項目	令和元年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
親会(長期使用検討会)			R1第1回 ●			R1第2回 ●					R1第3回 ●	
浮き屋根WG		R1第1回 ◎				R1第2回 ◎				R1第3回 ◎	R1第4回 ◎	
(1)点検方法の検討 ・定期点検の方法 ・開放点検の方法		(案)提示 ◎				(案)提示 ◎				まとめ ●		
(2)恒久補修の検討 ・恒久補修の注意点						(案)提示 ◎				まとめ ●		
(3)応急措置の検討 ・可否の要件 ・実績に係る追加調査 ・施工方法(疲労試験) ・応急措置後のフォロー		(案)提示 ◎		入札 ●		中間取りまとめ ◎				結果報告 ◎		
(3)報告書作成 ・報告書 ・ガイドライン										(案)提示 ◎	まとめ ●	