

検討スケジュール（案）

資料1-7

| | 令和2年度 | | | | | | | | 令和3年度 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|--------|----|-------|----|----|-----|--------|-----|----|----|----|-------|
| | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 検討会 | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | |
| (1) 現在の津波対策工法の調査 | → | | | ○報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 津波対策工法（案）の検討 | → | | | | | | | | ○中間報告 | → | | ○年度報告 | → | | | 必要に応じて | | | | | |
| (3) 水害対策工法の検討（津波対策工法の適用） | | | | | | | | | | ○課題の整理 | → | | | | | | | | | | ○最終報告 |