

# 検討スケジュール（案）

資料2-3

	令和2年度									令和3年度											
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討会	●			●				●			●				●					●	
(1) 現在の津波対策工法の調査	→			○報告																	
(2) 津波対策工法（案）の検討	→									○中間報告	○年度報告										
(3) 水害対策工法の検討（津波対策工法の適用）																					○最終報告