

検討スケジュール（案）

資料3-3

	令和3年度													
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会	●				●				●				●	
	○中間まとめ								○中間報告				○最終報告	
(1) 津波対策工法（案）の検討	→			→										
				○現地調査（常総市）										
(2) 水害対策工法の検討				→					→					
				想定する外力の検討					水害対策工法の検討					
(3) タンク付属品等の津波対策に関する検討				→										
				調査										