

【検討会】

【モデル市町村】

事前協議

- モデル市町村が選定する特定事象を協議

ステップ1 避難実施要領の作成に必要な資料収集(資料-6)

11月

今回

1 第1回検討会

確認

- ・富士山ハザードマップの改定
- ・市町村ごとの特定事象の選定
- ・その他(資料の収集状況等)

協議

- (1) 避難実施要領の作成の前提
 - ①現状把握の手法
 - ②課題整理
- (2) 避難実施要領の記載事項

ステップ2 避難実施要領の作成の前提となる現状把握(資料-7)

現行の計画内容を、「5W1H」の観点で確認

ステップ3 避難実施要領の作成の前提となる課題の整理(資料-8)

・課題整理にあたっての疑問点・留意点を抽出

ステップ4 「避難実施要領」作成(資料-9)

・避難実施要領(素案)の作成にあたっての疑問点・留意点を抽出

事務局 → 各市町村にて個別に検討

1月

2 第2回検討会

確認

避難実施要領(素案)の構成と内容

協議

避難実施要領の作成の前提となる課題整理の際の疑問点・留意点の整理

・避難実施要領(案)の作成にあたっての疑問点・留意点を抽出

事務局 → 各市町村にて個別に検討

3月

3 第3回検討会

確認

避難実施要領(案)

協議

避難実施要領を作成する際の疑問点・留意点の整理

全体 避難実施要領(避難実施要領の作成時の留意事項も添付)が完成
※必要があれば第4回検討会を開催

課題解決を検討のうえ、対応の方向性を具体化し、要領に反映

第2回検討会までに概ね完了