

今後の検討スケジュール(想定)

令和3年5月24日(月)
消防庁予防課

火災予防分野における各種手続の電子申請等の導入に向けた検討会等のスケジュール（想定）

時 期	検討会のスケジュール	検討会以外のスケジュール
令和3年3月23日 ↓	<第1回検討会> ・ 電子申請等の対象となる手続の優先順位の検討 ・ 検討スケジュールの確認	実証実験実施 団体の公募 (3月下旬～4月下旬)
令和3年5月下旬 ↓	<第2回検討会> ・ 電子申請等を行う場合のシステム構成等の検討 ・ 電子申請等を行う場合の標準様式の検討① ・ 電子申請等を行う場合の業務プロセスの検討①	実証団体の選定 (選定委員会開催・ 6月上旬)
令和3年6月下旬 ↓	<第3回検討会> ・ 電子申請等を行う場合の標準様式の検討② ・ 電子申請等を行う場合の業務プロセスの検討② ・ 実証実験の方法と範囲 ～必要に応じ関係団体へのヒアリングを実施～	実証実験の 実施 (7月下旬～12月頃) 電子的な 標準様式を ぴったり サービスに プリセット (様式の検討 が完了したも のから随時)
令和3年12月頃	<第4回検討会> ・ 実証実験の結果報告 ・ 電子申請等の普及方法等 ・ 標準モデル報告書、導入マニュアルのとりまとめ	導入 マニュアル の作成

令和3年内に「標準モデル報告書」、「電子申請等導入マニュアル」の公表