

今後のスケジュール(想定)

令和3年6月28日(月)
消防庁予防課

今後のスケジュール(想定)

時 期	検討会のスケジュール	検討会以外のスケジュール
令和3年3月23日	<第1回検討会> ・ 電子申請等の対象となる手続の優先順位の検討 ・ 検討スケジュールの確認	実証実験実施 団体の公募 (3月下旬～4月下旬)
↓		
令和3年5月下旬	<第2回検討会> ・ 電子申請等を行う場合のシステム構成等の検討 ・ 電子申請等を行う場合の標準様式の検討① ・ 電子申請等を行う場合の業務プロセスの検討①	実証団体の選定 (6/1 選定委員会開催)
↓		
令和3年6月下旬	<第3回検討会> ・ 指摘事項の整理 ・ 電子申請等を行う場合の標準様式の検討② ・ 電子申請等を行う場合の業務プロセスの検討② ・ 実証実験の実施方針 ～必要に応じ関係団体へのヒアリングを実施～	事前準備・実証 団体内部調整
↓		
令和3年12月頃	<第4回検討会> ・ 実証実験の結果報告 ・ 電子申請等の普及方法等 ・ 標準モデル報告書、導入マニュアルのとりまとめ	実証実験の実施 (7月～11月頃) ※ 効果測定は、9月下旬～11月中旬を想定

検討後の標準様式を
びったり
サービスに
プリセット
(随時)

導入マニ
ュアル等の作
成

令和3年内に「標準モデル報告書」、「電子申請等導入マニュアル」の公表