

検討スケジュールについて

スケジュール	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討事項等	第1回 (6月30日) ・ 現状と課題 ・ 検討の進め方 ・ スケジュール等		第2回 (8月頃) ・ I P D C 実証計画の検討 ・ アンケート調査票等の検討		第3回 (12月頃) ・ 実証結果報告 ・ アンケート結果 ・ 耐災害性の整理 ・ 技術ガイドライン、検討報告書骨子案		第4回 (2月頃) ・ 報告書案の検討 ・ 技術ガイドライン案のとりまとめ			
	← IPDC実証計画の策定 →		← 各地域において実証 →		← 技術ガイドライン案の策定 →					
	← 災害情報伝達手段の耐災害性等に関するアンケート調査票案の作成 →		← ベンダー等へのアンケート調査 →		← 耐災害性等の整理 →					

※実証では、委員の皆様等に視察いただく機会を設ける方向で調整予定