

検討スケジュール（案）

資料1-5

	令和3年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会				●					●		●	○最終報告
											○最終報告案	
(1) 水害対策工法の検討												
(2) 水理模型実験												
(3) タンク付属品等の津波対策に関する検討												
(4) 津波対策工法の検討												
(5) ガイドライン				○骨子案					○素案	○案		