

資料3-4

	令和3年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会				●					●		●	●
												最終報告
(1) 水害対策工法の検討												
			○現地調査（常総市）									
(2) 水理模型実験												
			実験 （10/15・21実施）									
(3) タンク付属品等の津波対策に関する検討												
(4) 津波対策工法の検討												
(5) ガイドライン			○骨子案									
			○素案									
			○案									