

## 令和3年度までの検討内容

【令和3年度】

～10月

消防指令システムの基本的な機能、  
将来的なあり方、取組方針

外部システムと接続するための  
標準インターフェイス等

- 業務フローの標準モデル（案）の検討
- 将来的に取り組むべき課題の整理・提示

- 標準インターフェイス（一部）の要件定義
- 情報セキュリティに係る論点整理

- 基本的な機能の整理（案）の検討
- 将来的に取り組むべき課題の検討（続き）
- 今後の取組方針の検討

- 標準インターフェイス（一部）
  - ・基本設計書の作成
  - ・簡易的な試作システムの作成・疎通試験 等

- 情報セキュリティに係る検討

1～2月

○中間とりまとめ骨子（案）

（3月頃）

- 中間とりまとめ ※成果物イメージ
  - ・消防指令システムに求められる基本的な機能
  - ・消防指令システムの今後の取組方針
  - ・外部システムと接続するためのシステム環境整備等の取組状況  
（標準インターフェイスの要件定義書、情報セキュリティに係る検討結果等）

【令和4年度～】

- 今後の取組方針に基づく検討・取組
- 標準インターフェイスについて継続検討（標準仕様書の作成、新規の要件定義等）