

中間とりまとめまでの検討内容

消防指令システムの基本的な機能、
業務効率化に向けた各種取組等

外部システムと接続するための
標準インターフェイス等

【令和3年度】

第5回（3月頃）

- 標準的な業務フロー、基本的な機能（案）
- 業務効率化に向けた各種取組検討

- 標準インターフェイスの要件定義・基本設計（案）
- 標準インターフェイス（緊急通報）の試作デモに関する状況報告
- 情報セキュリティに係る検討状況

【令和4年度】

（4～5月頃）

- 中間とりまとめ骨子（案）
- 中間とりまとめに向けた各種調整

当初予定より
3ヶ月程度後ろ倒し

（6月頃）

- 中間とりまとめ ※成果物イメージ
 - ・消防指令システムに求められる基本的な機能の整理
 - ・業務効率化に向けた各種取組の検討結果、課題整理・今後の選択肢等
 - ・標準インターフェイスに関する取組結果
 - ・情報セキュリティに係る検討結果

【令和4年度】

中間とりまとめ以降

- 各検討結果を踏まえた更なる取組
- 標準インターフェイス（緊急通報）の実証等