

# 今後の予定

事業内容	3月	4月	5月～
点検結果報告書 様式改正	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">検討部会及びパブコメ意見を踏まえて最終改定作業</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">新様式施行</div> 告示公布・施行(4月中旬) パブコメ結果公表(4月中旬)
消火器点検アプリ等 改修作業	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">検討部会及びパブコメ意見の反映作業</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">アプリ本格運用</div> 点検アプリ本格運用通知(4月中旬) 点検リーフレット配布(4月中旬)
郵送による点検報告の 推進(通知)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">検討部会意見を踏まえて 最終調整</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">郵送通知運用</div> 通知発出(3月下旬)	
他法令に基づく 点検結果の活用	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">他法令に基づく点検内容 に係る調査事業</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">調査結果を確認し、 点検要領改正の要否を含めて検討</div> 通知発出(4月下旬以降)	

第8回検討部会(3月4日)