

## 今後のスケジュール（案）

日にち	内 容
2月6日（月）	・ 第4回（通算6回目）検討会
2月7日（火）～17日（金）	・ 成果物の最終修正 & 議事概要の確認完了 ・ 報告書完成 ・ 報告書データを業者へ提出
2月20日（月）～24日（金）	・ 幹部報告 ・ 各種準備（通知発出、報道発表等に向けて）
2月27日（月）～3月1日（水）	・ 通知発出（検討会結果報告書、成果物） ・ 報道発表 ・ 消防庁ホームページ、消防庁ツイッター掲載
3月下旬	・ 報告書冊子 & DVD完成（業者） ・ 全国消防本部に発送（業者）