

今後のスケジュール

ヒアリング及び作成スケジュール

- 第1回(11月20日)
検討会の趣旨を説明し、座長の選出や検討会の論点の説明、各運航団体へのヒアリング内容などを議論。
- 第2回(1月18日～21日予定)
第1回検討会において検討された事項及び第2回検討会までに寄せられた委員からの意見や航空消防関係者へのヒアリングから得られた事項を踏まえて、各検討項目における課題と対応策事例を提示し、議論。
- 共同運航に関する意見交換会(1月下旬～2月中旬に開催予定)※出席者については別途調整させていただきます。
消防防災ヘリコプターの共同運航体制について、実現可能な具体的な共同運航体制案について意見交換する。
・共同運航のメリット・デメリット、運航団体や委託業者が認識する課題、運航面での課題等について意見交換を実施する。
- 第3回(3月1日～4日予定)
第2回以降の最終的な委員からの意見を踏まえ、委員各位への最終的な調整を行い、操縦士及び整備士の確保等の課題及び操縦士・整備士の養成に必要な施策として具体的な対応策を盛り込んだ報告書について、検討会として承認を得る。
- 第3回検討会終了後、報告書の作成。